

平成29(2017)年度運転計画(案)

Linac : 線形加速器      MR : 50GeVシンクロトロン  
 RCS : 3GeVシンクロトロン      MLF : 物質・生命科学実験施設

4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				
	Run#74 2017 Apr. - Jul.																		Run#75 2017 Apr. - Jul.																	
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				
	Run#75 2017 Apr. - Jul.																																			
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				
	Run#75 2017 Apr. - Jul.																																			
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				
	Run#75 2017 Apr. - Jul.																																			
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				
9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Linac																																				
RCS																																				
MLF																																				
MR																																				

- 保守
- Tuning&Study
- 供給運転
- MLF利用
- MR利用
- 半日メンテ, 半日スタディ
- 長期停止
- Li, RCS 半日Study
- 半日供給
- MLF半日利用
- MR半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。