
2019年運転計画（案）

10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF

  MR

11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Linac

  RCS

  MLF
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1

  MR
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1

2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

  MR
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

  MR
1 1 1 1 1 1

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 半日メンテ，半日スタディ
長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用 予備日

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2019: Accelerator Operation Schedule Li空調停止
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2019 Oct. - Dec.
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2019 Jan. - Mar.
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2019 Jan. - Mar.
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2019 Jan. - Mar.
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2019 Mar. -
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