
令和3（2021)年度運転計画

4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Linac

0.5 0.5

  RCS
0.5 0.5

  MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1

  MR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1

5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

0.5 0.5

  RCS
0.5 0.5

  MLF
0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR
0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Linac

0.5 0.5 0.5

  RCS
0.5 0.5 0.5

  MLF
1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

  MR
1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 予備日

長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2021 : Accelerator Operation Schedule

Run#86
2020 Nov. - 2021 Apr.

Run#87
2021 May - Jul.

Run#87
2021 May - Jul.

Run#87
2021 May - Jul.


	7.2サイクル案-6月中旬11月末開始 (日本語版)

