

2025: Accelerator Operation Schedule																																
5 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LI NAC																																
RCS																																
MLF																																
MR																																
		Run#92 2024 Nov. ~																														
6 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LI NAC																																
RCS																																
MLF																																
MR																																
		Run#92 2024 Nov. ~																														
7 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LI NAC																																
RCS																																
MLF																																
MR																																
8 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LI NAC																																
RCS																																
MLF																																
MR																																
9 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LI NAC																																
RCS																																
MLF																																
MR																																

保守

Tuning&Study

供給運転

ML F 利用

MR 利用

予備日

長期停止

Li , RCS 半日Study

半日供給

ML F 半日利用

MR 半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。