
平成30(2018)年度運転計画（案）

１０月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1

  MR

１１月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR

１２月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  MR

１月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
0.5 1 0.5 1 1 1 1 1

  MR

2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

  MR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

  RCS

  MLF
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

  MR
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 半日メンテ，半日スタディ
長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2018 : Accelerator Operation Schedule

Run#80
2018 Oct. - Dec.

Run#80
2018 Oct. - Dec.

Run#80
2018 Oct. - Dec.

Run#81
2018 Jan. - Mar.

Run#82
2019 Mar. -

Run#81
2018 Jan. - Mar.

Run#81
2018 Jan. - Mar.
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